

# Předběžný harmonogram pro rok 2025

LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC - ZÁŘÍ	ŘÍJEN - PROSINEC
<p><b>SIGMA - DC5</b> Aktuální potřeby (Geoinfostrategie)</p>		<p><b>DOPRAVA 2030</b> 3. VS</p> <p><b>ZEMĚ II</b></p> <p>SIGMA - DC4 <b>M-ERA.NET 3</b> Call 2025</p>	<p><b>SIGMA - DC5</b> Regionální inovační ekosystémy</p>	<p><b>SIGMA - DC4</b> Bilaterální spolupráce</p> <p><b>PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 2</b> 2. VS</p>	<p><b>SIGMA - DC1</b> Podpora spin-off</p> <p><b>SIGMA - DC5</b> Aktuální potřeby formou dlouhodobého výzkumu (AI+polovodiče)</p> <p><b>OPSEC</b></p>	<p><b>THÉTA 2</b> 3.VS, PP1 + PP2 + PP3</p> <p><b>SIGMA - DC1</b> Podpora komercializace VaVal+ (Plug-in EIC Accelerator)</p> <p>SIGMA - DC4 <b>DUT partnerství</b> Call 2025</p> <p>SIGMA - DC4 <b>CET partnerství</b> Call 2025</p> <p>SIGMA - DC4 <b>Water4All</b> Call 2025</p> <p>SIGMA - DC4 <b>Biodiversa+</b> Call 2025</p> <p>SIGMA - DC4 <b>QuantERA III*</b> Call 2025</p>	<p><b>OPSEC</b></p> <p><b>SIGMA - DC3</b> SHUV</p> <p>SIGMA - DC4 <b>LUKE (ERA.NET UA)*</b> Call 2025</p> <p><b>PRODEF</b> PP1</p>